

# LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN II  
2023



#450840

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANGKA BELITUNG (BPSIP BANGKA BELITUNG)

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

# REKAP PELAPORAN KOMPONEN

## TRIWULAN II (PARSIAL)

Tahun : 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

| NO   | NOMENKELATUR KOMPONEN   | STATUS PELAKSANAAN |   |         | FISIK   |        |       | FISIK Riil | ANGGARAN    |             |        | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN      |                   |
|--|---|--------------------|---|---------|---------|--------|-------|------------|-------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Status             | Keterangan  | Progres | Satuan  | Vol.   | Real. |            | Alokasi     | Real.       | %      |                    | Kategori          | Keterangan        |
| <b>1809.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran  |   |                    |   |         |         |        |       |            |             |             |        |                    |                   |                   |
| 1  | <b>002</b><br>Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                       | Selesai            | 1. Operasional pemeliharaan kantor bulan Maret - April 2. Kegiatan 1809.EBA.994.002. Operasional dan pemeliharaan kantor telah selesai dilaksanakan (cut off) | 100.00  | Layanan | 1      | 0     |            | 582,661,000 | 166,514,400 | 28.58% | <b>Sudah</b>       | Tidak Ada Masalah | Tidak ada masalah |
| 2  | <b>001</b><br>Gaji dan Tunjangan  | Selesai            | 1. Pembayaran gaji bulan April 2. Kegiatan 1809.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan telah selesai (cut off)  | 100.00  | Layanan | 1      | 0     |            | 682,679,000 | 268,520,267 | 39.33% | <b>Sudah</b>       | Tidak Ada Masalah | Tidak ada masalah |
| <b>6915.CAG.102</b> - Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar                                 |   |                    |   |         |         |        |       |            |             |             |        |                    |                   |                   |
| 3  | <b>051</b><br>Benih Perkebunan  | Pelaksanaan        | 1. Penyiapan rumah bibit kopi<br>2. Koordinasi dan penyiapan benih kopi   | 32.00   |         | 20,000 | 0     |            | 220,000,000 | 16,571,000  | 7.53%  | Belum              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6916.ADA.114</b> - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan |   |                    |   |         |         |        |       |            |             |             |        |                    |                   |                   |
| 4  | <b>053</b><br>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan | Pelaksanaan        | 1. Koordinasi pelaksanaan pelatihan identifikasi kebutuhan SNI dengan BSI tanman perkebunan, PE BBSIP dan BSN yang direncanakan pada tanggal 5 Juli 2023      | 32.00   |         | 1      | 0     |            | 50,000,000  | 0           | 0.00%  | Belum              | Tidak Ada Masalah | Tidak ada masalah |
| <b>6916.AEF.109</b> - Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan                               |   |                    |   |         |         |        |       |            |             |             |        |                    |                   |                   |

| NO  | NOMENKELATUR KOMPONEN  | STATUS PELAKSANAAN |  |         | FISIK   |      |       | FISIK Riil | ANGGARAN      |             |        | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN      |                   |
|---|--|--------------------|--|---------|---------|------|-------|------------|---------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Status             | Keterangan   | Progres | Satuan  | Vol. | Real. |            | Alokasi       | Real.       | %      |                    | Kategori          | Keterangan        |
| 5   | <b>053</b><br>Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi | Pelaksanaan        | Penyusunan draft naskah materi penyuluhan mengenai tata cara pemotongan dan penanganan daging kurban agar aman dan layak dikonsumsi      | 30.00   |         | 50   | 0     |            | 25,000,000    | 0           | 0.00%  | Belum              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| 6   | <b>051</b><br>Diseminasi standar instrumen pertanian                                   | Pelaksanaan        | 1. Penyiapan lahan display penerapan standar budidaya kopi dan lada 2. Penataan taman agrostandar  | 32.00   |         | 100  | 0     |            | 345,000,000   | 57,226,000  | 16.59% | Belum              | Tidak Ada Masalah | Tidak ada masalah |
| <b>6916.BDB.101</b> - Lembaga Penerap Standar yang didampingi |  |                    |  |         |         |      |       |            |               |             |        |                    |                   |                   |
| 7   | <b>051</b><br>Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian         | Pelaksanaan        | koordinasi dan identifikasi calon lembaga yang akan didampingi untuk penerapan SNI   | 31.00   |         | 1    | 0     |            | 80,000,000    | 5,563,062   | 6.95%  | Belum              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6918.EBA.956</b> - Layanan BMN                             |  |                    |  |         |         |      |       |            |               |             |        |                    |                   |                   |
| 8   | <b>051</b><br>Pelaksanaan Pengelolaan BMN  | Pelaksanaan        | 1. Penyiapan lahan dan penyemprotan herbisida pada lahan IP2TP Batu Betumpang  | 30.00   | Layanan | 1    | 1     |            | 75,000,000    | 230,257     | 0.31%  | Belum              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6918.EBA.962</b> - Layanan Umum                            |  |                    |  |         |         |      |       |            |               |             |        |                    |                   |                   |
| 9   | <b>051</b><br>Layanan Kerumahtangaan dan Umum  | Pelaksanaan        | 1. Penyiapan materi PENAS 2. Penyiapan bahan berita dan publikasi pada media sosial BSIP Babel 3. Pemeliharaan tanaman eksisting KP Koba | 48.00   | Layanan | 1    | 1     |            | 423,136,000   | 91,893,356  | 21.72% | Sudah              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6918.EBA.994</b> - Layanan Perkantoran                     |  |                    |  |         |         |      |       |            |               |             |        |                    |                   |                   |
| 10  | <b>001</b><br>Gaji dan Tunjangan   | Pelaksanaan        | Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bulan mei dan gaji ke 13   | 54.00   | Layanan | 1    | 1     |            | 1,506,160,000 | 393,679,336 | 26.14% | Sudah              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| 11  | <b>002</b><br>Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                      | Pelaksanaan        | Pemeliharaan rutin perkantoran   | 51.00   | Layanan | 1    | 1     |            | 1,561,839,000 | 380,383,354 | 24.35% | Sudah              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6918.EBC.954</b> - Layanan Manajemen SDM                   |  |                    |  |         |         |      |       |            |               |             |        |                    |                   |                   |

| NO   | NOMENKELATUR KOMPONEN                       | STATUS PELAKSANAAN |  |         | FISIK   |      |       | FISIK Riil | ANGGARAN    |            |        | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN      |                   |
|--|---|--------------------|--|---------|---------|------|-------|------------|-------------|------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Status             | Keterangan   | Progres | Satuan  | Vol. | Real. |            | Alokasi     | Real.      | %      |                    | Kategori          | Keterangan        |
| 12   | 051 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian       | Pelaksanaan        | 1. Pemetaan SDM dan jabatan fungsional   | 49.00   | Orang   | 27   | 0     |            | 75,000,000  | 0          | 0.00%  | Belum              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6918.EBD.952</b> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran |   |                    |  |         |         |      |       |            |             |            |        |                    |                   |                   |
| 13   | 051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | Pelaksanaan        | 1. Penyusunan dokumen usulan kegiatan ABT perbenihan padi, jagung dan sorgum 2. Penyusunan matriks kebutuhan pakan TA. 2024 3. koordinasi pelaksanaan kegiatan identifikasi, pendampingan dan penerapan SNI 4. Koordinasi dinas PKP dan karantina terkait kegiatan gerakan pangan murah 5. Koordinasi dengan Es. I dan II terkait usulan anggaran penataan KP koba dan pemeliharaan sawit (kerjasama dengan BSIP Sumbar) | 52.00   | dokumen | 1    | 1     |            | 155,000,000 | 40,154,825 | 25.91% | Sudah              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6918.EBD.953</b> - Layanan Pemantauan dan Evaluasi      |   |                    |  |         |         |      |       |            |             |            |        |                    |                   |                   |
| 14   | 051 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi     | Pelaksanaan        | 1. Monitoring kegiatan pengelolaan KP Petaling 2. Menghimpun laporan progres kegiatan (bulanan) dari masing2 PJ kegiatan 3. Menginput progres dan realisasi anggaran apda aplikasi e-monev   | 50.00   | Layanan | 1    | 1     |            | 70,000,000  | 4,533,000  | 6.48%  | Sudah              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |
| <b>6918.EBD.955</b> - Layanan Manajemen Keuangan           |   |                    |  |         |         |      |       |            |             |            |        |                    |                   |                   |
| 15   | 051 Pengelolaan Keuangan                    | Pelaksanaan        | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semester I  | 47.00   | Layanan | 1    | 1     |            | 82,000,000  | 0          | 0.00%  | Sudah              | Tidak Ada Masalah | tidak ada masalah |

## LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANGKA BELITUNG (BPSIP BANGKA BELITUNG)

*[ masih kosong ]*



**2023**

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
**KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS